
FORNITURA ARREDI NIDO NANNO

Nome società

RUP ING. CLAUDIA ZADRA
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ATTIVITÀ
ASSEGNATO

A
AVANZAMENTO INIZIO FINE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Titolo fase 1

sottoscrizione contratto 100% 29/8/26 31/8/26

avvio dell'esecuzione anticipata 100% 3/8/26 3/8/26

preparazione dei beni oggetto di fornitura 100% 4/8/26 4/10/26

inizio attività di trasporto e montaggio 100% 4/10/26 9/10/26

installazione e montaggio dei beni 100% 10/10/26 20/10/26

pulizia edificio e asportazione materiali di scarto e rifiuti 100% 21/10/26 31/10/26

24 ago 2026 31 ago 2026 7 set 2026 14 set 2026 21 set 2026 28 set 2026 5 ott 2026 12 ott 2026 19 ott 2026 26 ott 2026

Inizio progetto:

Visualizza settimana:
27 lug 2026 3 ago 2026 10 ago 2026 17 ago 2026

mar, 30/06/2026

29 giu 2026 6 lug 2026 13 lug 2026 20 lug 2026
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