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029-2020 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Missione 2 - Componente C4 - 
Investimento 2.2. - Atto di riconducibilità al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU - P.N.R.R. del progetto 
“Lavori di completamento alla riqualificazione energetica della palestra comunale di Tassullo - p.ed. 112/2 C.C.”.  
Codice CUP: F56J20000270001 
ELENCO PROVVEDIMENTI 

ATTO* N. DATA OGGETTO 
CONVENZIONE/ 
CONTRATTO** 

Legge 160/2019, art. 1 comma 29: concessione contributo euro 50.000,00 – Decreto di assegnazione risorse del 14 gennaio 2020 (annualità 2020); 

 
P.N.R.R. 

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 24/09/2021): finanziamento 
confluito in PNRR Next Generation EU - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2; 

• Decreto Legge 06 novembre 2021, nr. 152, Convertito in Legge 29 dicembre 2021, nr. 233: migrazione risorse nel PNRR; 
 

GC 130 21.07.2020 Affidamento incarico all'ing. Federica De Vecchi dell'ufficio tecnico comunale per la redazione del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per i "Lavori di completamento alla riqualificazione 
energetica della palestra comunale di Tassullo". 

 

GC 132 29.07.2020 Approvazione progetto preliminare lavori di completamento alla riqualificazione energetica della palestra 
comunale di Tassullo. 
CUP: F56J20000270001 

 

UTC 138 07.08.2020 Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo lavori di completamento alla riqualificazione energetica della 
palestra comunale di Tassullo  
CUP: F56J20000270001 

 

UTC 161 08.09.2020 Affidamento lavori di completamento alla riqualificazione energetica della palestra comunale di Tassullo alla 
ditta MACOS s.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN)  
CUP: F56J20000270001 CIG: Z9D2DF3EB4 CIG RETTIFICATO: 84364613DB 

 

UTC 226 11.12.2020 Approvazione a tutti gli effetti variante n. 1 ai lavori di completamento alla riqualificazione energetica della 
palestra comunale di Tassullo. 
CUP: F56J20000270001 

 

UTC 47 09.03.2021 Lavori di completamento alla riqualificazione energetica della palestra comunale di Tassullo: approvazione 
contabilità finale, stato finale, Certificato di regolare esecuzione - liquidazione conto finale alla ditta Macos Srl 
di Mezzolombardo (TN). 
CUP: F56J20000270001 CIG: 84364613DB 
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UTC 20 09.03.2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Missione 2 - 
Componente C4 - Investimento 2.2. - Atto di riconducibilità al finanziamento da parte dell’Unione europea e 
all’iniziativa Next Generation EU - P.N.R.R. del progetto “Lavori di completamento alla riqualificazione energetica 
della palestra comunale di Tassullo - p.ed. 112/2 C.C.”.  
CUP: F56J20000270001 

 

 


