

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
(Provincia di Trento)

Allegato alla determina del Servizio Tecnico n. 181 di data 25.09.2020

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA
"LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI COLLASSAMENTO DELLA SEDE
STRADALE IN VIA QUARESIMA A CAUSA DELL'EROSIONE GENERATA DAL
SOTTOSTANTE RIO RIDDI"**

LAVORI A BASE D'ASTA	€	11.751,84
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 ISPEZIONE VISIVA	€	5.000,00
B2 SPESE TECNICHE COMPLESSIVE	€	2.300,00
B3 CONTRIBUTO CNPAIA 4%	€	92,00
B4 ONERI FISCALI (IVA 22%) SU SPESE TECNICHE	€	526,24
B5 ONERI FISCALI (IVA 22%) SU LAVORI E INDAGINI	€	3.685,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	11.603,64
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA	€	23.355,48

Ville d'Anaunia, 25 settembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

- F.TO *Dott.ssa Anna Maria Iob* -

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- f.to *dott. Claudio Albanese* -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- f.to *Ing. Marika Cirelli* -